

PROJECT CATALOG · 1.0.0

Matrix

AllInAll ERP — كتالوج المشروع

الإصدار	1.0.0
التاريخ	25 يونيو 2025
الحالة	مرحلة التخطيط — لم يبدأ التنفيذ البرمجي بعد
النوع	كتالوج توثيقي احترافي

Matrix Platform — وثيقة داخلية للتخطيط والتنفيذ

الإصدار	1.0.0
التاريخ	25 يونيو 2025
الحالة	مرحلة التخطيط والتوثيق
المنصة	Matrix — منتج AllInAll ERP
نوع المستند	كتالوج توثيقي احترافي

فهرس المحتويات

- 1. ملخص تنفيذي
- 2. نطاق المشروع
- 3. الوثائق المصدرية
- 4. ما تم إنجازه في هذه المرحلة
- 5. هيكل الملفات المُنشأة
- 6. الخطة الرئيسية للتنفيذ
- 7. تقسيم المراحل (A → G)
- 8. موديولات النظام — الفهرس الكامل
- 9. خطة MVP الرسمية
- 10. خطة ELY — الذكاء الاصطناعي
- 11. خطة n8n — الأتمتة
- 12. قواعد التنفيذ الآمن (AGENTS)
- 13. جدول التنفيذ الزمني
- 14. المهام القادمة
- 15. معايير الجودة والإنجاز

1. ملخص تنفيذي

تم في هذه المرحلة **تحليل وتوثيق مشروع Matrix / AllInAll ERP بالكامل** دون البدء في كتابة كود التطبيق بعد. الهدف كان بناء **أساس تخطيطي احترافي** يمنع التنفيذ العشوائي، ويحمي السيرفر والبيئة التطويرية من الضغط، ويقسم مشروعًا ضخمًا إلى مهام صغيرة قابلة للتنفيذ والمراجعة.

Matrix ليست موقعًا تعريفياً فقط، بل منصة متكاملة تشمل:

- 1. موقع عام لاستقبال الطلبات
- 2. لوحة تحكم داخلية (Matrix Control Center)

- 3. نظام ERP متعدد الشركات والفروع
- 4. طبقة ذكاء اصطناعي (ELY)
- 5. طبقة أتمتة (n8n)

القرار المعماري الرئيسي: Monorepo بـ Next.js + NestJS + Prisma + PostgreSQL، مع دعم عربي/إنجليزي وRTL/LTR من البداية.

2. نطاق المشروع

2.1 الطبقات الأربع

#	الطبقة	التطبيق	الوظيفة
1	الموقع العام	web-marketing	عرض الخدمات واستقبال الطلبات
2	لوحة التحكم	web-platform	إدارة Leads, Customers, Quotes, Projects
3	ERP	web-erp	محاسبة، مخزون، مبيعات، مشتريات، HR
4	Backend	api + worker	APIs, Auth, Events, Queues

2.2 التقنيات المقررة

الطبقة	التقنية
Frontend	Next.js App Router · React · TypeScript · Tailwind
Backend	NestJS · Prisma ORM · PostgreSQL · Redis
Auth	JWT · bcrypt/argon2 · RBAC · Tenant isolation
البنية	Docker Compose · Nginx · PM2
الأتمتة	n8n (خارجي — عبر API فقط)
الذكاء	ELY — RAG + Knowledge Base + Tools

2.3 سير العمل التجاري

زائر الموقع

→ (Quote) عرض سعر ↓ Sales مراجعة — Matrix Control Center ↓ (Lead: AIA-2026-XXXXXX) نموذج طلب ↓

تدريب + تسليم ↓ Tenant ERP + ↓ (Project) مشروع تنفيذ + (Customer) إرسال → قبول ↓ عميل

اشترك ودعم مستمر

3. الوثائق المصدرية

تمت قراءة وتحليل أربع وثائق PDF موجودة في مجلد المشروع:

#	الوثيقة	الصفحات	المحتوى
1	وثيقة المتطلبات البرمجية التفصيلية	23	النظام الكامل — موديولات، MVP، APIs
2	AGENTS.md — قواعد تنفيذ Cursor	12	قواعد التنفيذ الآمن للمطور/Agent
3	ELY البرمجية	15	طبقة الذكاء الاصطناعي — RAG، Tools، مراحل
4	n8n Automation	29 قسمًا	الأتمتة — workflow، Events، Security 35

إجراء إضافي: استخراج نصوص PDF إلى `/docs/extracted` لسهولة المراجعة والبحث.

4. ما تم إنجازه في هذه المرحلة

4.1 التحليل والتخطيط

الإنجاز	التفاصيل
قراءة 4 وثائق مصدرية	تحليل كامل للمتطلبات
استخراج نصوص PDF	4 ملفات <code>.txt</code> في <code>/docs/extracted</code>
خطة تنفيذ رئيسية	20 قسمًا — +611 سطر
خطة n8n تفصيلية	35 4 — workflow مراحل
حفظ وثيقة n8n كاملة	بعد تزويد النص من المستخدم
قوائم تتبع	module-checklist · n8n-workflows-checklist
سجل Sprint	sprint-log · error-analysis

4.2 القرارات المعمارية المتخذة

- 1. **Monorepo** بـ `pnpm workspaces`
- 2. **MVP** على 3 مراحل — لا ERP قبل المنصة الداخلية
- 3. **ELY** و **n8n** مؤجلان حتى استقرار API
- 4. مهمة واحدة = 1-5 ملفات كحد أقصى لكل جلسة Agent
- 5. مصدر الحقيقة = **n8n — Matrix API** لا يكتب في DB مباشرة

4.3 ما لم يُنفَّذ بعد (عمدًا)

- 1. لا كود تطبيق (`/apps` غير موجود)

2. لا قاعدة بيانات مهياة

3. لا Docker compose للمشروع

4. لا commits git

السبب: الالتزام بمبدأ «خطط أولاً، نَقِّذ على مراحل صغيرة».

5. هيكل الملفات المُنشأة

```
E:\Matrix\
├── AGENTS.md – Cursor Execution Rules...pdf (مصدر) ─ ELY البرمجية.pdf
├── ...وثيقة المتطلبات البرمجية (مصدر) ─ n8n Automation...pdf (مصدر)
├── docs/ ─ IMPLEMENTATION-PLAN.md ─ الخطة الرئيسية الشاملة ─ catalog/
│   ├── PROJECT-CATALOG.md ─ هذا الكتالوج ─ Matrix-Project-Catalog.pdf ─ نسخة PDF
│   └── extracted/ ─ المستخرجة PDF نصوص ─ AGENTS.md...txt ─ ELY
│       ├── sprint-log.md ─ سجل التقدم ─ error-analysis.md ─ سجل الأخطاء
│       ├── module-checklist.md ─ تتبع الموديولات ─ n8n-workflows-checklist.md ─ تتبع
│       └── workflows ─ specs/ ─ n8n-automation.md ─ النكاملة وثيقة ─ N8N-
EXECUTION-PLAN.md ─ n8n خطة تنفيذ
```

6. الخطة الرئيسية للتنفيذ

المرجع الكامل: docs/IMPLEMENTATION-PLAN.md

مبدأ التنفيذ

Analyze → Plan → Change small part → Run checks → Fix errors → Document

ترتيب بناء أي موديول

1. Types / contracts
1. Validation (Zod)
2. Database schema (Prisma)
3. Service layer
4. API endpoints
5. UI pages
6. Permissions (RBAC)
7. Audit log
8. Tests + build
9. Documentation

7. تقسيم المراحل

المرحلة	الاسم	المحتوى	التوقيت
A	الأساس + APIs	Auth, Tenant, Lead API, Automation infra	أسبوع 1-2
B	الموقع العام	13 صفحة · نماذج طلبات · i18n	أسبوع 2-3
C	Control Center	Leads → Customers → Quotes → Projects	أسبوع 3-5
D	ERP	Core → Inventory → Sales → Purchases → Accounting → HR	أسبوع 6-10
E	التقارير	Dashboard · Matrix reports · ERP reports	أسبوع 10-11
F	ELY	Knowledge · RAG Chat · Tools · Evaluation	بعد C
G	n8n	workflow · Events · Webhooks 35	أسبوع +5

8. موديولات النظام

Platform (Matrix) 8.1

#	الموديول	الوصف
1	Web Marketing	13 صفحة — بدون أسعار علنية
2	Public Request Intake	7 أنواع طلبات · حماية anti-bot
3	Matrix Control Center	17 شاشة إدارية
4	Leads	8 حالات · 6 أفعال
5	Customers	SaaS / Dedicated / On-premise
6	Quotes	Audit · Builder لاحقاً · PDF
7	Projects	8 · Tasks · Milestones حالات
8	Subscriptions	Plans · Entitlements
9	Payments	يدوي في البداية — بدون checkout
10	Auth	JWT · RBAC · Tenant · Login audit
11	Audit Log	كل العمليات الحساسة
12	Notifications	Email لاحقاً · In-app · WhatsApp
13	Reports	Matrix + ERP

ERP (AllInAll) 8.2

#	الموديول	الوظائف الرئيسية
14	ERP Core	Tenant · Company · Branch · Fiscal year
15	Accounting	COA · Journal · P&L · Balance sheet
16	Inventory	Products · Warehouses · Movements
17	Sales	Quote → Order → Invoice → Payment
18	Purchases	Request → PO → Supplier invoice
19	HR	Employees · Attendance · Leaves
20	Debts	Receivables · Payables

ELY 8.3 (11 موديول فرعي)

Knowledge Catalog · Document Ingestion · Semantic Search · RAG Answering · Chat · Tool Calling · Sales assistant · Projects assistant · ERP assistant · Evaluation · Feedback

8.4 n8n (35 workflow)

Leads (3) · Quotes (3) · Customers (2) · Projects (3) · Payments (3) · Inventory (2) · Sales (3) · Purchases (2) · Accounting (2) · HR (3) · Support (2) · Reports (2) · ELY (3) · Backups (2) · Monitoring (2)

9. خطة MVP الرسمية

MVP-1 – الأولوية القصوى (أسابيع 1-4)

- ☐ موقع عربي/إنجليزي + نماذج طلبات
- ☐ API حفظ (AIA-YYYY-XXXXXX) Lead
- ☐ Matrix Control Center
- ☐ Leads · Customers · Quotes · Projects · Payments (أساسي)
- ☐ Auth · Audit log

ERP MVP-2 – (أسابيع 6-10)

- ☐ ERP Core (multi company/branch)
- ☐ Inventory · Sales · Purchases · Accounting · HR

MVP-3 – التوسع (أسابيع 11+)

- ☐ Subscriptions · Notifications · Reports · PDF
- ☐ Tenant provisioning · Advanced permissions

10. خطة ELY

النهج: RAG + Knowledge Base + Tools – ليس تدريب نموذج من الصفر.

المحتوى	Phase
Knowledge Catalog · Upload · Approval · Basic Chat	ELY-1
مساعد Leads/Quotes/Projects + Tools محدودة	ELY-2
ERP assistant	ELY-3
Evaluation · Training · n8n	ELY-4
Predictive analytics	ELY-5

قواعد: نفس صلاحيات النظام · لا كتابة DB مباشرة · Actions حساسة تحتاج Approval

11. خطة n8n

المبدأ: n8n طبقة أتمتة — Matrix API = مصدر الحقيقة.

Event Naming

```
domain.entity.action  
مثال: platform.lead.created · exp.inventory.low_stock
```

مراحل n8n

المرحلة	Workflows	أمثلة
n8n-1	7	Lead notification · Quote sent · Health check
n8n-2	14	Quote accepted · Onboarding · Owner report
n8n-3	15	HR · Accounting · ELY · Backups
n8n-4	4	WhatsApp · Multi-tenant settings

Webhook Security

```
X-Matrix-Event · X-Matrix-Event-Id · X-Matrix-Signature · X-Matrix-Timestamp
```

12. قواعد التنفيذ الآمن

من وثيقة AGENTS.md — إلزامية لكل جلسة تطوير:

القاعدة	التفاصيل
لا مهمة كبيرة دفعة واحدة	قَسِّم إلى micro-tasks
1-5 ملفات لكل مهمة	قابل للمراجعة
build بعد كل تعديل	<code>pnpm --filter build</code>
لا <code>any</code> بدون تعليق	TypeScript strict
لا PII في logs	mask الهاتف والبريد
soft delete فقط	لا حذف نهائي إلا Owner
Tenant isolation	كل query مفتر
سجل الأخطاء	<code>docs/progress/error-analysis.md</code>

13. جدول التنفيذ الزمني

الأسبوع	المحتوى	المخرجات
1	Monorepo · Auth · Lead API	<code>health</code> · POST login · POST /public/leads/
2	web-marketing · i18n	Home · Request form · Success page
3-4	web-platform · Leads · Customers	Control Center يعمل
5	Quotes · Projects · n8n-1	أول 7 workflows
6-8	ERP Core · Inventory · Sales	ERP MVP
9-10	Purchases · Accounting · HR	ERP كامل أساسي
+11	Reports · ELY · n8n-2/3	منصة متكاملة

14. المهام القادمة

عند البدء في التنفيذ البرمجي:

المهمة	الوصف
TASK-001	Initialize monorepo (pnpm + packages/config + docker-compose)
TASK-002	NestJS API skeleton + Prisma + <code>/health</code>
TASK-003	User/Role schema + first migration
TASK-004	Auth login endpoint
TASK-005	Lead schema + <code>POST /public/leads</code>

للبدء: قل «ابدأ TASK-001»

15. معايير الجودة والإنجاز

Definition of Done – كل مهمة

- ☐ الكود يعمل
- ☐ Build ناجح
- ☐ لا TypeScript errors
- ☐ الصلاحيات محترمة
- ☐ لا secrets مكشوفة
- ☐ تحديث sprint-log
- ☐ تحديث هذا الكتالوج (PDF جديد) عند كل مرحلة

سياسة الكتالوج PDF

كل ملف `.md` داخل `/docs` له نسخة PDF بجانبه (نفس الاسم). إعادة توليد الكل:

```
cd docs && node build-all-pdfs.js
```

ملف واحد:

```
node docs/build-all-pdfs.js catalog/PROJECT-CATALOG.md
```

الفهرس: `docs/pdf-manifest.json`

ملحق أ – الأدوار والصلاحيات

الدور	الوصول
Owner	كل شيء
Admin	مستخدمين · طلبات · عملاء
Sales	Leads · Quotes
Project Manager	Projects · Tasks
Accountant	مدفوعات · فواتير
HR Manager	HR فقط
Client Owner	شركته فقط
Client Employee	موديولات مصرح بها

ملحق ب – API Endpoints (مرجع)

Public

POST /public/leads · /public/contact · /public/quote-request

Internal (أهمها)

Leads · Customers · Quotes · Projects · Payments · Users

Automation (n8n J)

POST /automation/events · POST /automation/logs

ERP

erp/companies · /erp/products · /erp/sales/orders · /erp/accounting/journal-entries /

ELY (لاحقًا)

ely/knowledge · /ely/chat · /ely/documents /

ملحق ج – سجل التحديثات

الإصدار	التاريخ	التغيير
1.0.0	25 يونيو 2025	إنشاء الكتالوج – مرحلة التخطيط الكاملة

Matrix / AllInAll ERP – Project Catalog v1.0.0 هذا المستند يُحدَّث مع كل مرحلة تنفيذ. الإصدار التالي سيُضاف عند اكتمال .TASK-001

© Matrix Platform 2025 – وثيقة داخلية للتخطيط والتنفيذ