

MATRIX / ALLINALL E

0 — خارطة المنصات المتعددة

٢٥ يونيو ٢٠٢٦

docs/specs/03-MULTI-PLATFORM-ROADMAP.m

< التوقيت: Web كامل أولاً — ثم PWA — ثم Native — ثم Desktop. > لا نبدأ iOS/Android قبل اكتمال Sprint S9 (Production web).

المرحلة 1 — Web (الآن → Sprint 9)

التطبيق	التقنية	المنفذ المحلي
Marketing	Next.js 15 App Router	localhost:3000
Control Center	Next.js 15	localhost:3001
ERP UI	Next.js 15	localhost:3002
API	NestJS 11	localhost:4000

Responsive: Mobile-first CSS · كل الصفحات تُختبر على 375px · 768px · 1440px.

المرحلة 2 — PWA (Sprint 8)

- Service Worker · offline shell
- Add to Home Screen
- Push notifications (web)
- نفس codebase — لا fork

المرحلة 3 — iOS (Swift)

SwiftUI App

→ Auth (OAuth2 / JWT refresh) → API Client (generated from OpenAPI) → Screens: Dashboard · Leads · Approvals (حسب role)

المطلوب قبل البدء:

- apps/api OpenAPI spec مستقر من
- Apple Developer Account (\$99/year)
- Bundle ID · App Store listing

التقدير: 2-3 sprints أيام بعد Web.

Android (Kotlin) — المرحلة 4

Jetpack Compose

→ API contracts نفس → Material 3 + RTL

المطلوب:

1. Google Play Developer (\$25 one-time)
2. Keystore للتوقيع

Windows Desktop — المرحلة 5

الخيار الموصى به: Tauri 2

1. أخف من Electron
 2. WebView2 على Windows
 3. يستهلك نفس React components من `packages/ui`
- بديل: Electron إن احتجت توافقًا أوسع.

API Contract Strategy

`packages/contracts` ← TypeScript types

↓ OpenAPI 3.1 (apps/api) ← REST مصدر الحقيقة للـ

↓ Codegen: Swift · Kotlin · (optional) C# for

Windows

ما لا نفعله

1. لا React Native و Flutter في الوقت الحالي — تجنب UI codebases
2. لا منطق أعمال في التطبيقات الأصلية
3. لا بناء mobile قبل تثبيت (/v1/) API versioning

المرجع: `MASTER-PRODUCT-PLAN.md-01`